

Abrechnungsplan
Plán vyúčtováníInterreg Sachsen - Tschechien | Česko - Sasko
2021-2027

Name Kooperationspartner | Název kooperačního partnera

Obec Kytlice

Bezeichnung Kooperationspartner | Označení kooperačního partnera

LP

Antragsnummer | Číslo projektu

100736704

Projektkürzel | Zkrácený název projektu

Společně proti lesnímu požáru

Abrechnungsplan | Plán vyúčtování

Datum Projektende | Datum konce projektu*

31.12.2027

Bewilligte Kosten des Kooperationspartners | Schválené náklady
kooperačního partnera (EUR)*

157 683,43

*Angaben laut Zuwendungsvertrag | Údaje podle smlouvy o poskytnutí dotace

	Abrechnungszeitraum Vyúčtovací období		Einreichung Předložení	Abrechnungsbetrag Částka vyúčtování (EUR)	mit Projektbericht (nur LP) se zprávou o projektu (jen LP)
	von od	bis do			
1.	17.05.2024	30.06.2025	31.07.2025	85 237,97	☐
2.	01.07.2025	31.12.2025	31.01.2026	53 885,75	☒
3.	01.01.2026	31.12.2026	31.01.2027	0,00	☒
4.	01.01.2027	31.12.2027	31.03.2028	18 559,71	☒
5.				0,00	☐
6.				0,00	☐
7.				0,00	☐
8.				0,00	☐
9.				0,00	☐
10.				0,00	☐
11.				0,00	☐
12.				0,00	☐
Abrechnungsbetrag gesamt Částka vyúčtování celkem				157 683,43	

Begründung bei Änderungen des Abrechnungsplans | Odůvodnění při změnách původního plánu vyúčtování

Oproti původnímu plánu došlo k přesunu finančních prostředků z 1. pol. 2025 do 2. pol. 2025 a to z důvodu dodání nekvalitního speciálního přívěsu, v současné době se řeší buď, že bude dodán kvalitní přívěs bez závad anebo odstoupení od smlouvy o dílo a bude vyhlášené nové výběrové řízení na tento přívěs. Finanční prostředky v roce 2027 jsou poníženy o paušální částky, které byly správně přesunuty do 2.pol. 2025 a do roku 2026.

Ort | Místo

Kytlice

Datum

30.10.2025

Unterschrift, Stempel | Podpis, razítko

