

An die

Sächsische Aufbaubank – Förderbank –
Abteilung Infrastruktur
IK50 | Gemeinsames Sekretariat

01054 Dresden

Kundennummer | Zákaznické číslo (sofern bekannt | pokud známo)

Interreg SN-CZ 2021-2027
Abrechnungsplan | Plán vyúčtování

Name Kooperationspartner | Název kooperačního partnera

Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem

Antragsnummer | Číslo projektu

100686706

Bezeichnung (z.B. LP oder PP1) | Označení (např. LP nebo PP1)

LP

Projektkürzel | Zkrácený název projektu

MATun

Abrechnungsplan | Plán vyúčtování

Datum Projektende* | Datum konce projektu*

31.12.2026

Bewilligte Kosten des Kooperationspartners (EUR)* | Schválené náklady kooperačního partnera (EUR)*

214 169,64

*Angaben laut Zuwendungsvertrag | Údaje podle smlouvy o poskytnutí dotace

	Abrechnungszeitraum Vyúčtovací období		Einreichung bis Předložení do	Abrechnungsbetrag (EUR) Částka vyúčtování (EUR)	mit Projektbericht (nur LP) se zprávou o projektu (jen LP)
	von od	bis do			
1.	01.01.2024	30.09.2024	31.10.2024	53 460,00	<input checked="" type="checkbox"/>
2.	01.10.2024	30.06.2025	31.07.2025	53 460,00	<input checked="" type="checkbox"/>
3.	01.07.2025	31.03.2026	30.04.2026	53 460,00	<input checked="" type="checkbox"/>
4.	01.04.2026	31.12.2026	31.01.2027	53 789,64	<input checked="" type="checkbox"/>
5.				0,00	<input type="checkbox"/>
6.				0,00	<input type="checkbox"/>
7.				0,00	<input type="checkbox"/>
8.				0,00	<input type="checkbox"/>
9.				0,00	<input type="checkbox"/>
10.				0,00	<input type="checkbox"/>
11.				0,00	<input type="checkbox"/>
12.				0,00	<input type="checkbox"/>
Abrechnungsbetrag gesamt Částka vyúčtování celkem				214 169,64	

Begründung bei Änderungen des Abrechnungsplans | Odůvodnění při změnách původního plánu vyúčtování

Begründung bei Änderungen des Abrechnungsplans | Odůvodnění při změnách původního plánu vyúčtování

Ort | Místo

Ústí nad Labem

Datum

01.12.2023

Unterschrift, Stempel | Podpis, razítko